

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «ЛАБУД ПЕЈОВИЋ»
Б Е Ч Е Ј, ул. Милоша Црњанског бр. 72.
Дана: 18.5.2017.
Број: 198/7

Врста наручиоца: ПРОСВЕТА

Интернет страница наручиоца: www.labudrejovicbecej.edu.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

1. Врста предмета набавке: радови
2. Опис предмета набавке: изолатерски и гипсарски радови са материјалом на објекту Предшколске установе „Лабуд пејовић“ у Бачком Градишту у ул. Главна бр. 17.
3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:
ОРН – 45320000 – излоациони радови
ОРН – 45324000 – постављање гипсаних плоча
4. Број и датум закључења првобитног уговора: 21.09.2016. године.
5. Основ за примену преговарачког поступка: на основу члана 36. став 1. тачка 5)1) Закона о јавним набавкама
6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: потреба да се изврше радови који нису били предвиђени првобитним предмером и предрачуном радова на замени дотрајале столарије на објекту Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ у Бачком Градишту у ул. Главна бр. 17., а на основу које је расписана јавна набавка мале вредности бр. 1.3.4./2016. На потребу извршења непредвиђених радова указао је надзорни орган као и извођач радова, у тренутку након закључења Уговора о извођењу радова као и након отпочињања радова. Наиме у првобитном предмеру и предрачуна радова коју је израдила Дирекција за изградњу општине Бечеј дана 18.03.2016. године под позицијом III/1 Гипсарски радови стоји 36,96 м2 као и под позицијом IV/1 Изолатерски радови такође стоји 36,96 м2. Међутим након што је урађена шема столарије од стране изабраног понуђача и након отпочињања радова на замени дотрајале столарије, за горе наведене позиције утврђена је већа количина, тачније за ставку III/1 утврђено је 83 м2 док за ставку IV/1 утврђено је 108 м2. Разлика је значајна, али не прелази 15% вредности првобитног уговора, међутим како је велики део радова већ урађено (промењени су прозори и врата) неопходно је да се и ови радови (позиције III/1 и IV/1 – гипсарски и изолатерски радови) изврше који заправо представљају непредвиђене радове, у мери који прелази количину из првобитног предмера и предрачуна радова, а пре свега из разлога јер се технички не могу раздвојити од већ извршених радова, а неопходно је да се ирврше и због надолазећих неповољних временских прилика (зима, влажан ваздух) и да се радови који су већ извршени не би се оштетили. Такође због околности случаја и због чињенице да се на тржишту ПВЦ столарије могу наћи производи различитих произвођача и квалитета пожељно јеј и потребно да се непредвиђени радови изврше од стране првобитног извођача радова, како би се користио исти материјал, па на тај неће доћи до квалитативних разлика у извођењу радова.

7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: носиоцу посла „Рapid Продукт“ Д.О.О. из Ваљева, ул. Белошевас бб., ПИБ 101905393, матични број 06508138, кога заступа директор Душан Џунић (носилац посла), који учествује у групи понуђача са „КЕЈ“ Д.О.О. из Ваљева, ул. Владике Николаја бр. 29б, ПИБ 100068813, матични број 07367236.

8. Лице за контакт: Илдико Варга, тел/факс: 021/6912-396, e-mail labudrejovic@stcable.net